

Принят на Совете педагогов  
Протокол № 4 от 17.02. 2014г.

Утверждаю:  
Заведующий МКДОУ

Палецкий детский сад

Т.М.Вульф

Приказ № 4 от 18.02. 2014г.



**ПЛАН**  
действий по обеспечению введения ФГОС ДО  
на 2014г.

## Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно - правового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат	Примечание
1	<b>Создание нормативного - правового обеспечения введения ФГОС ДО:</b>				
	1.1 Ознакомление с проектом ФГОС ДО вступление в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации»	Ноябрь 2013г	Заведующий		
	1.2 Изучение нормативно – правовой базы	Январь – март 2014г.	Заведующий		
	1.3 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	Январь 2014г	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующ их деятельность ДОУ	
	1.4 Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий	Должностные инструкции работников ДОУ соответствуют требованиям ФГОС ДО.	
	1.5 Разработка образовательной программы МКДОУ Палецкий детский сад	В течение года	Заведующий	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС ДО	
2	<b>Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО:</b>				
	2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	В течение года	Заведующий	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС	
3	<b>Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО:</b>				

3.1	Создание рабочей группы и Положения о рабочей группе по разработке ООП ДОУ	Январь 2014	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
3.2	Разработка и утверждение плана введения ФГОС ДО	Январь 2014	Заведующий Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО.
3.3	Семинар «Содержание и технология введения ФГОС ДО»	Май 2014	Заведующий	Перечень требований к условиям организации ОП при введении ФГОС ДО.
3.4	Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	В течение года	Рабочая группа	Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС ДО.
3.5	Проведение анализа условий в предметно-игровой среде, созданных в МКДОУ Палецкий д/с в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Сентябрь 2014	Заведующий	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС ДО.
3.6	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	Август 2014	Заведующий	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ
3.7	Разработка модели взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами.	Сентябрь 2014	Рабочая группа	План реализации взаимодействия с социальными партнёрами.
3.8	Утверждение рабочих программ	Май – октябрь 2014	Заведующий	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС ДО.
3.9	Проведение Совета педагогов «Анализ готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО»	Август - сентябрь 2014	Заведующий	Решение Совета педагогов
3.10	Анализ результатов освоения ООП. Определение её соответствия с	Август - сентябрь 2014	Заведующий	Определение необходимых изменений модели образовательной

	требованиями ФГОС.			системы МКДОУ Палецкий детский сад	
4	<b>Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:</b>				
	4.1 Составление плана – графика повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО	В течение года	Заведующий		Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.
	4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	Ежеквартально	Заведующий рабочая группа		Ликвидация профессиональных затруднений.
5	<b>Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:</b>				
	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	Сентябрь-Октябрь 2014	Заведующий Воспитатели		Родители ознакомлены с содержанием ФГОС ДО.
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	Ежемесячно	Заведующий Воспитатели		Распространение информации о внедрении ФГОС ДО
	5.3. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	В течение года	Заведующий Воспитатели		
6	<b>Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:</b>				
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МКДОУ Палецкий детский сад	В течение года	Заведующий		Корректировка положения о закупках, комиссии (контрактной службе).
	6.2 Проведение инвентаризации материально-	Октябрь 2014	Заведующий Завхоз Рабочая группа		Инвентаризация проведена

	технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО				
	6.3 Приобретение электронных образовательных услуг	В течение года	Заведующий		
	6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Заведующий		