

Рассмотрено на заседании
Совета педагогов
Протокол № 41 от 17.02 2014г

Утверждаю
Заведующий
Приказ № 08 от 17.02 2014г



**«Дорожная карта»
по введению ФГОС ДО**

п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты	Формы отчётной документации
1. Создание организационно – управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	январь 2014	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения
2	Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	январь 2014	руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План - график
3	Организация повышения квалификации педагогов по проблеме введения ФГОС ДО	в течение учебного года	заведующий	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Сертификаты, удостоверения курсов повышения квалификации
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	февраль 2014	заведующий	Получение объективной информации о готовности д/с к переходу на ФГОС	Совет педагогов, протокол
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	январь 2014	руководитель рабочей группы	Поэтапная подготовка педкадров к внедрению ФГОС ДО	План
6	Проведение обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	поэтапно, весь период	заведующий, руководитель рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности педработников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Методические материалы
7	Организация работы по разработке ООП д/сада в	до июня 2014	рабочая группа	Написание ООП ДОУ	Основная общеобразовательная

	соответствии с примерными образовательными программами с учётом ФГОС ДО				бная программа в соответствии с ФГОС ДО
8	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	до августа 2014	Заведующий, рабочая группа	Наличие ООП ДО	Приказ об утверждении
9	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	весь период	учитель нач. классов, педагоги		План перехода
10	Внесение изменений в нормативно – правовую базу деятельности ДОУ	позапно	заведующий	Дополнения в локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов
11	Контроль введения ФГОС	весь период	заведующий	Осуществление деятельности за качеством введения ФГОС ДО д/саду	Аналитические материалы контроля

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	весь период	заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогов в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План – график
---	--	-------------	------------	---	---------------

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости воспитательно-образовательного процесса	позапно	заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учётом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	весь период	заведующий	Оснащение методкабинета необходимыми пособиями, худ. литературой	Информационная справка
3	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС, к электронным	весь период	заведующий	Создание условий для эффективного внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие

	образовательным ресурсам			ДО в ДОУ	странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014-2015	заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО в ДОУ	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ
2	Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах внедрения ФГОС	01.09.2014	заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО в дошкольное учреждение	Размещение публичного отчёта на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ	весь период	заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации