

Рассмотрено на заседании  
Совета педагогов  
Протокол № 3 от 27.01 2014г

Утверждаю:  
Заведующий  
Приказ № от МКДОУ 2014г



### План – график мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО

Цель: управление процессом введения ФГОС ДО в МКДОУ Палецкий детский сад.

Задачи: - организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

- разработка организационно – управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО.

- наполнение нормативно – правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО

Целевая группа участников: заведующий, педагогические работники, родители.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
<b>Нормативное - правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
1.	Создание пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ДО	январь 2014	заведующий
2.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования	По мере поступления нормативно-правовых документов	заведующий
3.	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по введению ФГОС ДО	январь 2014	заведующий
4.	Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО	январь 2014	заведующий
5.	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	январь 2014	заведующий
6.	Разработка образовательной программы ДОУ с учетом примерной ООП ДО и в соответствии с требованиями ФГОС.	февраль-август 2014	заведующий
7.	Утверждение образовательной программы	август 2014	заведующий
8.	Разработка и утверждение годового плана.	август 2014	заведующий
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
9.	Изучение педагогическим коллективом Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»	декабрь 2013г.	заведующий
10.	Создание рабочей группы по разработке ОП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО ,	январь 2014	заведующий
11.	Организация деятельности рабочей группы по разработке ОП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	январь-август 2014г.	руководитель рабочей группы
12.	Оценка готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	март – апрель 2014г.	заведующий

<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
13.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	январь 2014г.	заведующий
14.	Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических работников в связи с введением ФГОС ДО.	2014г.	заведующий
15.	Участие педагогов ДОУ в обучающих семинарах и конференциях по проблемам введения ФГОС ДО	2014г.	заведующий
<b>Информационно – методическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
16.	Корректировка и реализация плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	2014г.	заведующий
17.	Проведение Совета педагогов с целью ознакомления педагогического персонала с ФГОС ДО	январь 2014г.	заведующий
18.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ по проблемам введения ФГОС	январь 2014г.	заведующий
19.	Консультирование педагогов и родителей по вопросам введения ФГОС ДО	2014г.	рабочая группа
20.	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	В течение года	рабочая группа
21.	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров – практикумов по актуальным проблемам введения ФГОС	2014г.	заведующий рабочая группа
22.	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО	август 2014	руководитель рабочей группы
23.	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. Размещение на официальном сайте ДОУ информационных материалов.	2014г.	заведующий
24.	Широкое информирование родителей (законных представителей) о реализации ФГОС ДО через наглядную информацию, официальный сайт ДОУ, проведение родительских собраний.	2014г.	педагоги ДОУ
<b>Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
25.	Определение объемов расходов на осуществление перехода на ФГОС ДО, реализацию образовательной программы ДОУ.	2014г	заведующий
26.	Разработка локальных актов (внесение изменений), регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих выплат	2014г.	заведующий
<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
27.	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО	2014г	заведующий

28.	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.	2014г.	заведующий
29.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО.	2014г.	заведующий
30.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ДО.	2014г.	заведующий
31.	Обеспечение укомплектованности методического кабинета печатными и электронными образовательными ресурсами.	2014г.	заведующий
32.	Доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	2014г.	заведующий